附表一

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況季報表

（萬豐里、舊正里、桐林里、吉峰里）

執行單位：臺中市霧峰區公所　　執行年度：113 年 7 月至 113 年 9 月

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款（元）	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字，量化及具體成效說明)
第七條第一項第一款	113 年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金工程（桐林里、吉峰里）	■工程 □非工程	112 年第 2 次會議	468,000	0	113-023	95%			辦理工程結算中	
第七條第一項第一款	113 年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金工程（萬豐里、舊正里）	■工程 □非工程	112 年第 2 次會議	1,368,000	1,366,122	113-017	100%	1,878	0		
第七條第一項第八款	回饋吉峰里辦理資源回收宣導暨環境教育活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	89,850	0		0			預計 10 月辦理	
第七條第一項第七款	萬豐里 113 年元旦親子登山健行暨田間農作體驗趣活動實施計畫	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	40,000	40,000		100%	0	0		
第七條第一項第八款	回饋萬豐里環保志工及愛鄰志工環保場域增能教育觀摩活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	127,600	127,600		100%	0	0		

第七條第一項第七款	回饋萬豐里辦理中秋節晚會聯歡暨環境教育活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	95,000	95,000		100%				
第七條第一項第八款	回饋萬豐里辦理資源回收宣導暨環境教育活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	23,600	0		0			預計重陽節前夕辦理	
第七條第一項第八款	回饋舊正里辦理重陽敬老暨宣導資源回收活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	50,800	0		0			預計重陽節前夕辦理	
第七條第一項第八款	回饋舊正里辦理重陽敬老暨宣導資源回收活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	42,900	0		0			預計重陽節前夕辦理	
第七條第一項第八款	回饋舊正里辦理端午節暨宣導資源回收活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	68,800	68,800		100%	0	0		
第七條第一項第七款	回饋桐林里辦理重陽節敬老聯歡暨環境教育活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	18,500	0		0			預計重陽節前夕辦理	
第七條第一項第七款	回饋桐林里辦理義診、義剪暨環境教育活動	□工程 ■非工程	112 年第 2 次會議	41,500	0		0			預計 11 月辦理	
核定金額合計（元）			2,434,550 元								